



Projekt azonosító száma: 3.A.1/A-2008-0036
Projekt megnevezése: Monor Város Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztése

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Monor Város Önkormányzata a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére az ÁROP 3.A.1/A pályázati kiírásra adta be „Monor Város Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztésére” című pályázat, melyet az NFÜ 2009. 03. 23-án kelt támogató levelével támogatásban részesített az alábbiak szerint.

Alapadatok

Pályázó neve:	Monor Város Önkormányzata
Projekt megnevezése:	Monor Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal komplex szervezetfejlesztése
OP név:	ÁROP
Pályázat neve:	3.A.1/A-2008-0036 A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése
Beruházás helye (régió):	Közép-Magyarország
Beruházás helye (megye):	Pest
Beruházás helye (helység):	Monor
Megítélt összeg:	19.200.000.-Ft
Támogatás aránya:	91 %
Támogatási döntés dátuma:	2009.03.16.
Támogatás intenzitása:	83

Szerződés adatok:

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2009. 05. 28.

Projekt rövid összefoglalása: Monor Város Önkormányzata az ÁROP 3-A-1/A pályázat útján kívánja szervezetét a modern közigazgatású – hatékonyabb működést, elégedettebb ügyfelek és munkatársak, hatékonyabb munka, felelősségteljesebb, jobban gazdálkodó szervezet, környezettudatosabb önkormányzat szervezetét kialakítani. Ennek elérése céljából az önkormányzat munkatársai komplex képzéseken vesznek részt, működési rendszerelemzés, sztenderdizálás, vezetői tanácsadás, stratégiai menedzsment tanácsadást kapnak.

Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	2009.05.02.
befejezése:	2010.10.31.
tényleges kezdet:	2009.05.28.
tényleges befejezés:	

Kifizetés adatai

Szerződött összeg: 19.200.000.-Ft
Kifizetett előleg: 4.800.000.-Ft
Számla alapú kifizetés: 8.842.276.-Ft
Utolsó kifizetés dátuma: 2011. 02.28.

Projekt végrehajtás adatai:

Jelentés sorszáma: 2
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Előrehaladási Jelentés P.E.J.
Benyújtás dátuma: 2010. 06.21.
Jelentéstételi időszak: 2009. 12. 01.-2010.05.31.
Döntés: elfogadva

Végrehajtott tevékenység:

Időszak eredményei: A támogatási szerződés 2009. 05.28-án történt aláírását követően haladéktalanul megkezdtuk a projektmenedzser kiválasztását és a projekt végrehajtásának előkészítését, a Polgármesteri Hivatal épületének rekonstrukciója miatt azonban a projektmenedzsmentre szóló szerződés megkötésére 2009. 09.01-én került sor.

Befektetés a jövőbe



Új Magyarország
FEJLESZTÉSI TERV

**MONOR VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK KOMPLEX
SZERVEZETFEJLESZTÉSE**

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: **19 200 000 Ft**



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.